



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школы-интерната №9
Калининского района Санкт-Петербурга
Е.В.Матюхина
2015г., приказ № 530

План мероприятий («дорожная карта») по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО			
1.1	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Июнь 2015 г	Рабочая группа директор школы Матюхина Е.В.
1.2	Внесение изменений в локальные акты в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Сентябрь-октябрь 2015 г.	директор школы Матюхина Е.В.
1.3.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Сентябрь-октябрь 2015 г.	директор школы Матюхина Е.В. Рабочая группа
1.4	Приведение в соответствие с ФГОС должностных инструкций работников ОУ	Сентябрь-октябрь 2015 г.	директор школы Матюхина Е.В.
1.5	Разработка и утверждение АООП НОО	Август 2015 г	директор школы Матюхина Е.В. заместитель директора по УВР Григорьева Н.В. Рабочая группа
1.6.	Утверждение учебного плана для классов, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Август 2015 г	Матюхина Е.В.
1.7	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам	Август 2015 г	заместитель директора по УВР Григорьева Н.В. Жирова Т.Б.
1.8	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности, в классах реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Август 2015 г	заместитель директора по ВР Ильенкова Ю.М.
1.9	Участие в опросах и мониторингах	В течение учебного года	Учителя

1.10	Проведение входной диагностики	сентябрь 2015 г.	Учителя
2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ			
2.1	Создание рабочей группы, координирующей подготовку и введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Июнь 2015 г	заместитель директора по УВР Григорьева Н.В.
2.2.	Анализ состояния учебно-методического обеспечения ОУ в рамках подготовки к реализации АООП НОО	Июнь 2015 г.	Рабочая группа
2.3	Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Ноябрь 2015г., январь 2015г., май 2015 г.	заместитель директора по УВР Григорьева Н.В. Жирова Т.Б.
2.4.	Школьный мониторинг результатов освоения АООПНОО в рамках ФГОС ОВЗ	Апрель-май 2016 г.	Учителя подготовительных классов
2.5	Проведение педагогического совета по результатам апробации ФГОС ОВЗ	июнь 2016 г.	Григорьева Н.В. Рабочая группа
3. Кадровое обеспечение			
3.1	Подготовка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ	Сентябрь-октябрь 2015 г.	заместитель директора по УВР Григорьева Н.В.
3.2	Повышение профессионального уровня педагогов на базе учреждений ДПО	В течение учебного года	заместители директора Агеева Л.Ф. Григорьева Н.В. Ильенкова Ю.М.
3.3.	Реализация программы внутрифирменного повышения квалификации педагогических работников ОУ	В течение учебного года	заместитель директора по УВР Григорьева Н.В. Жирова Т.Б.
4. Информационное обеспечение			
4.1	Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	В течение учебного года	Рабочая группа, учителя
4.2	Публикация в электронных СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ	В течение учебного года	заместитель директора по УВР Григорьева Н.В., Можаева О.П.

4.3	Информирование родительской общественности, родительские собрания	В течение учебного года	заместитель директора по ВР Ильенкова Ю.М.
5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение			
5.1	Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных кабинетов на предмет соответствия ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Июнь 2015 г.	Рабочая группа
5.2.	Разработка плана материально-технического оснащения учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Июнь 2015г.	Рабочая группа
5.2.	Разработка и утверждение государственного задания ОУ на финансовый год	Июнь 2015г.	Директор школы Матюхина Е.В.